

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	76,099,510	1,000,000			77,099,510	16,110,730	127,787		127,787	1	-15,982,943	-99		
房屋及建築	76,099,510	1,000,000			77,099,510	16,110,730					-16,110,730	-100		
購建中固定資產							127,787		127,787		127,787			
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備														
什項設備														
購建中固定資產														
總計	76,099,510	1,000,000			77,099,510	16,110,730	127,787		127,787	1	-15,982,943	-99		

基隆市立暖暖高中老舊校舍改建三期工程採招標與請照並進模式，已於105年12月30日決標(決標金額\$134,760,000元整)，106年1月13日完成工程契約簽訂，建照(拆照)於6月2日核可，6月13日承商依約申報開工。